

COMMUNE DE BERNAVILLE

CONSTRUCTION D'UN JARDIN PUBLIC AVEC PARTIE COUVERTE

Place Jean Marie Danel

80370 BERNAVILLE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

PLANNING

MAITRISE d'ŒUVRE









Antoine MAUGNARD
Architecte

11 Avenue de la Paix
80080 AMIENS
Tél./ Fax : 03.22.91.12.76

antoine.maugnard@wanadoo.fr

JANVIER 2014

**PLANNING PREVISIONNEL DCE
CONSTRUCTION D'UN JARDIN PUBLIC AVEC PARTIE COUVERTE
A BERNAVILLE**

N°	Nom de la tâche	Durée	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7
1	ORDRE DE SERVICE	1 jour	 ORDRE DE SERVICE						
2	Préparation de chantier	20 jours	 Préparation de chantier						
3	LOT 1 GROS OEUVRE ETENDU	129 jours		 LOT 1 GROS OEUVRE ETENDU					
4	LOT 2 CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS - MENUISERIE INTERIEURE	65 jours			 LOT 2 CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS - MENUISERIE INTERIEURE				
5	LOT 3 COUVERTURE ZINC	40 jours				 LOT 3 COUVERTURE ZINC			
6	LOT 4 SERRURERIE	60 jours				 LOT 4 SERRURERIE			
7	LOT 5 ELECTRICITE	60 jours				 LOT 5 ELECTRICITE			
8	OPR	5 jours							 OPR